

**TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO DE ADITIVO CONTRATUAL
02/2015 AO CONTRATO 01/2015
Processo Licitatório 01/2015
Dispensa de Licitação 01/2015**



Tatiane Otto

Assistente Administrativa.

CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS – PR**REQUISIÇÃO**

O Presidente da Câmara Municipal de Inácio Martins vem respeitosamente requerer

“Seja analisado em conjunto com o contratado Daniel Matias dos Santos Stoeberl a possibilidade de se aditivar novamente o contrato celebrado, considerando especialmente que a obra não foi concluída em razão de intempéries climáticas”.

Informo que a análise deve se dar com **URGÊNCIA** considerando a aproximação do fim do contrato.

Termos em que pede deferimento.

Inácio Martins, 03 de dezembro de 2015.



VALDIR CABRAL DA SILVA
Presidente

Ilmos. Srs.
Membros da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE
BENS
MÓVEIS E IMÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS
Câmara Municipal - **INÁCIO MARTINS – PR**




ATA DE REUNIÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

Aos dezessete dias mês de dezembro de 2015 reuniram-se os membros da MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS, senhores VALDIR CABRAL DA SILVA, KLEVERSON PERUSSOLO, RITA S. XAVIER TABORDA E LAURECI JOSÉ DE OLIVEIRA, juntamente com o engenheiro Daniel Matias dos Santos Stoeberl e com o Sr Gilmar, representante da empresa WF Eireli Ltda para tratar acerca da necessidade de aditivo ao contrato de prestação de serviços de fiscalização e supervisão das obras de construção do prédio da Sede do Poder Legislativo. Analisado o pedido de aditivo, resolveram fazer vistoria no local da obra. Conforme exposto no requerimento, realmente as intempéries climáticas do final do mês de novembro e começo do mês de dezembro causaram o atraso **justificando na conclusão da obra**, especialmente porque as finalizações a serem realizadas dizem respeito ao local externo da obra, o que ficou impedido de ser realizado nos dias de chuva e nos dias em que o local estava muito úmido. Consideraram ainda que a obra tem bom andamento, estando em fase de conclusão, e que o presente aditivo não causará aumento de despesas ao Poder Legislativo, entenderam pela necessidade de se firmar o termo aditivo, **ampliando em 90 (noventa) dias o prazo de conclusão da mesma.**


VALDIR CABRAL DA SILVA
Presidente


RITA SUELI XAVIER TABORDA
Vice-Presidente


KLEVERSON PERUSSOLO
1º Secretário


LAURECI JOSÉ DE OLIVEIRA
2º Secretário


DANIEL MATIAS DOS SANTOS STOEBERL
Engenheiro Civil


WF EIRELI LTDA



AUTORIZAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Inácio Martins, Paraná, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO que as intempéries climáticas e a alteração de projeto atrasaram a conclusão da obra;

CONSIDERANDO que a obra está em fase de conclusão

AUTORIZA seja elaborado e assinado ADITIVO ao contrato referente a “prestação de serviços de Engenharia para fiscalização e supervisão das obras de construção do prédio da Sede do Poder Legislativo”, ampliando em 90 (noventa) dias a execução contratual após o término do prazo antes fixado

Elabore-se o Termo Aditivo ao Contrato como definido e após seja assinado e publicado o respectivo aditivo.

CUMPRA-SE, dando ciência.

Inácio Martins, 18 de dezembro de 2015


VALDIR CABRAL DA SILVA
Presidente

TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDITAL DE LICITAÇÃO 01/2015 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2015
REFERENTE A ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO N.º 01/2015

Pelo presente instrumento celebrado, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 77.778.827/0001-55, sita a Rua Sete de Setembro, 291, INÁCIO MARTINS-PR, neste ato representada pelo Presidente da Câmara Sr. **Valdir da Cabral da Silva**, brasileiro, portador do RG n.º 4.384.889-5/PR. e do CPF n.º 655.125.889-15, residente e domiciliado a Rua Barão do Capanema, 330, Centro, Inácio Martins, Paraná, CEP 85.155-000, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado **Daniel Matias dos Santos Stoeberl**, brasileiro, portador da cédula de identidade de RG 3.552.521-SC, inscrito no CPF n.º 025.931.379-32, residente e domiciliado na rua Afonso Pena, s/n, Mallet, PR, CEP 84.570-00, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, Fica aditivado o Contrato 001/15 nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica aditivado pelo prazo de 90 (noventa) dias além do prazo inicial fixado, com objeto "Prestação de serviços de Engenharia para fiscalização e Supervisão das Obras de Construção do Prédio da Sede do Poder Legislativo."

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato ora aditado desde que não colidam com este termo.

E assim por estarem acertadas, as partes firmam o presente termo aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais declaram conhecer todas as cláusulas.

Inácio Martins, 21 de dezembro de 2015


VALDIR CABRAL DA SILVA
CONTRATANTE


DANIEL MATIAS DOS SANTOS STOEBERL
CONTRATADO



EXTRATO DE ADITIVO A CONTRATO

EDITAL DE LICITAÇÃO 01/2015 – DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2015

REFERENTE A ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO N.º 03/2015

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

CNPJ CONTRATANTE: 77.778.827/0001-55

CONTRATADO: DANIEL MATIAS DOS SANTOS STOEBERL – CREA-PR
127704/D

OBJETO: Prestação de Serviços de Engenharia para fiscalização e Supervisão das Obras de Construção do Prédio da Sede do Poder Legislativo.

PRAZO EXECUÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução da obra em 90 (noventa) dias além do prazo inicial fixado.

Inácio Martins, 21 de dezembro de 2015


Valdir Cabral da Silva

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS**EXTRATO DE ADITIVO A CONTRATO**

EDITAL DE LICITAÇÃO 01/2014 - TOMADA DE PREÇO 01/2014
REFERENTE A ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO N.º 01/2014
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS
CNPJ CONTRATANTE: 77.778.827/0001-55
CONTRATADO: CONSTRUTORA W.F. EIRELE - ME
CNPJ CONTRATADO: 05.836.421/0001-70
OBJETO: Execução de Obra de Construção da Sede do Poder Legislativo Municipal.
PRAZO EXECUÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução da obra em 90 (noventa) dias além do prazo inicial fixado.
Inácio Martins, 21 de dezembro de 2015

Valdir Cabral da Silva

Presidente

EXTRATO DE ADITIVO A CONTRATO

EDITAL DE LICITAÇÃO 01/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2015
REFERENTE A ADITIVO Nº 02/2015 AO CONTRATO N.º 03/2015
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS
CNPJ CONTRATANTE: 77.778.827/0001-55
CONTRATADO: DANIEL MATIAS DOS SANTOS STOEBERL - CREA-PR 127704/D
OBJETO: Prestação de Serviços de Engenharia para fiscalização e Supervisão das Obras de Construção do Prédio da Sede do Poder Legislativo.
PRAZO EXECUÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução da obra em 90 (noventa) dias além do prazo inicial fixado.
Inácio Martins, 21 de dezembro de 2015

Valdir Cabral da Silva

Presidente

**EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 004/2015**

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2015
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS
CNPJ CONTRATANTE: 77.778.827/0001-55
CONTRATADO: NEIDE KANARSKI - ME
CNPJ DO CONTRATADO: 85.521.318/0001-70
OBJETO: Aquisição de persianas para portas e janelas da nova sede do Poder Legislativo Municipal.
Valor Total R\$ 4.943,99 (quatro mil, novecentos e quarenta e três mil reais e noventa e nove centavos)
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias

Valdir Cabral da Silva
Presidente da CâmaraRita S. Xavier Tabora
Presidente da Comissão de Licitações**PORTARIA Nº 08/2015****EXTRATO DE CONTRATO****EDITAL DE LICITAÇÃO 04/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015**

REFERENTE: CONTRATO N.º 008/2015
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS
CNPJ CONTRATANTE: 77.778.827/0001-55
CONTRADO: CHICOSKI & SANTOS LTDA
CNPJ CONTRATADO: 06.938.441/0001-15
OBJETO: Aquisição de móveis para a sede do Poder Legislativo Municipal.
VIGÊNCIA: 07 meses.
VALOR: R\$ 4.670,00 (quatro mil seiscentos e setenta reais)

Inácio Martins, 15 de dezembro de 2015

Valdir Cabral da Silva
Presidente**EXTRATO DE CONTRATO****EDITAL DE LICITAÇÃO 04/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015**

REFERENTE: CONTRATO N.º 009/2015
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS
CNPJ CONTRATANTE: 77.778.827/0001-55
CONTRADO: C.K. YOKOTA MÓVEIS
CNPJ CONTRATADO: 04.340.669/0001-83
OBJETO: Aquisição de móveis para a sede do Poder Legislativo Municipal.
VIGÊNCIA: 07 meses.
VALOR: R\$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais)

Inácio Martins, 15 de dezembro de 2015

Valdir Cabral da Silva
Presidente**PORTARIA 09/2015**

O Presidente da Câmara Municipal de Inácio Martins, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias regulares aos Servidores abaixo nominados lotados no Poder Legislativo Municipal, relativo aos períodos aquisitivos que menciona:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO CONCESSIVO
Joanita Ap. dos Santos	2014/2015	04/01 a 02/02/16
Vanessa Queiroz	2015/2016	04/01 a 23/01/16
Tatiane Otto	2015/2016	04/01 a 23/01/16
Cleudete Correia Scharan	2015/2016	04/01 a 23/01/16
Adalberto Jorge Bonato	2015/2016	04/01 a 23/01/16
José Vilmar de Andrade	2015/2016	04/01 a 23/01/16

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, em 21 de dezembro de 2015

Valdir Cabral da Silva
Presidente

TERMO DE ENCERRAMENTO
Processo Licitatório 01/2015
Dispensa de Licitação 01/2015
Aditivo contratual 02/2015

Autos de Licitação com um total de 08 páginas, esta incluída.
Arquivo.



Tatiane Otto

Assistente Administrativa.