



Aditivo 05/2015 ao CONTRATO 01/2014

**Aditiva o objeto – colocação de pavers e mureta para grades de proteção no
entorno da sede do Poder Legislativo**



CONSTRUTORA W. F. - EIRELI - ME
CNPJ: 05.836.421/0001-70

002

À

CAMARA MUNICIPAL DE INACIO MARTINS/PARANÁ

SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE INACIO MARTINS.

REFERÊNCIA; CONTRATO Nº; 01/2014,

Construtora W.F. EIRELI-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 05.836.421/0001-70, com sede á Rua Olavo Bilac 261, na cidade de Mallet Estado do Paraná, vem a presença de Vossa Senhoria, com o devido respeito e acatamento, por intermédio de seu representante legal, o que segue:

1º - RESUMO FÁCTICO

Solicitamos aditivo da Tomada de Preço 01/2014,

Termo de Contrato de Execução de obra de Construção da Sede do Poder Legislativo Municipal, celebrado entre a **CAMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS**, Estado do Paraná e a Empresa **CONSTRUTORA WF EIRELE – ME**, autorizado através da Tomada de Preço 001/2014.

2º - EM FACE DO QUE FOI EXPOSTO

Venho através desta, solicitar um aditivo de serviço,celebrado entre a CAMARA MUNICIPAL DE INACIO MARTINS e á Construtora W.F. – EIRELI – ME, CNPJ 05.836.421/0001-70, cujo vencimento é vinte e um de maio de dois mil e quinze.



CONSTRUTORA W. F. - EIRELI - ME
CNPJ: 05.836.421/0001-70

003

3º FUNDAMENTAÇÕES PARA AS PRORROGAÇÕES Quanto a lei nº8.666, de 21 junho de 1,993, art.57.1ºinciso II e VIº. "II-superveniência da

Objetos; calçadas e muretas que dão acesso á frente e á lateral da Camara municipal de Inácio Martins.

74156/001	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/ CONCRETO FCK 15 MPA + 20KG AÇO/M³ MOLDADO IN LOCO (CADA 4M, PROF. 1M)
73346	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M³ PREPARO CONFORME COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M² DE ÁREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMP 5306 E 5708 60KG DE AÇO CA 50 INCLUSO MDO PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS (VIGAS 40,86X0,10X0,30).
87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 25MM, AF 06/2014
73954/2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS TRÊS DEMÃOS
DER534906	PAVIMENTO COM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (E=6 CM) INCLUSO COLCHÃO DE AREIA

Execução de fatos excepcional ou imprevisível, estranho á vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato "(grifo nosso)

Desde já agradecemos Vossa Atenção.

Mallet, 14 de Dezembro de 2015


GILMAR LESEUX CEZAR

CNPJ:05836421/0001-70



CAMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS
 Obra: Construção da Sede do Poder Legislativo Municipal
 Planilha base de aditivo nº03(PROPOSTA)

CÓDIGO	ITEM	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL
74156/001	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/ CONCRETO FCK 15 MPA + 20KG AÇO/M³ MOLDADO IN LOCO (CADA 4M, PROF. 1M)	M	15,00	66,15	992,25
73346	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M³ PREPARO CONFORME COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M² DE ÁREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMP 5306 E 5708 60KG DE AÇO CA 50 INCLUSO MDO PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS (VIGAS 40,86X0,10X0,30).	M³	1,22	2083,42	2541,77
87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 25MM, AF 06/2014	M²	24,51	33,95	832,11
73954/2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS TRÊS DEMÃOS	M²	24,51	8,81	215,93
DER534906	PAVIMENTO COM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (E=6 CM) INCLUSO COLCHÃO DE AREIA	M²	293,75	68,04	19986,75

R\$ 24.568,82

Obs.: custos relativos a instalação de calçadas no entorno da obra. - percentuais : desta medição 11,63% , acumulado 20,77%.


Inácio Martins, 14/12/2015

05.836.421/0001-70

CONSTRUTORA W. F. - EIRELI - ME

Rua Olavo Bilac, 261
 Casa - Centro

CEP 84.570-000 - Mallet - PR


DANIEL M. S. STOEBERL
 Eng. Civil
 CREA - PR 127704 / D
 VISTO - SC 117721 - 7





ATA DE REUNIÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de 2015 reuniram-se os membros da MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS, senhores VALDIR CABRAL DA SILVA, KLEVERSON PERUSSOLO, RITA S. XAVIER TABORDA E LAURECI JOSÉ DE OLIVEIRA, juntamente com o engenheiro Daniel Matias dos Santos Stoeberl e com o Sr Gilmar representante da empresa WF Eireli Ltda para tratar acerca da proposta de valores para celebração de aditivo ao contrato de construção da sede do Poder Legislativo buscando a colocação de pavers no entorno da nova sede e construção de mureta para colocação de grades, objetivando maior segurança ao local. Analisado o pedido de aditivo destacaram especialmente a necessidade de que seja dado um acabamento externo à obra, na medida em que como se encontra a nova sede ficaria sem o adequado acesso, estando ladeada por terra e calçada antiga que não tem condições de trafegabilidade e não garante a acessibilidade. O parecer jurídico emitido indicou que em seu entendimento deveria ser levado a efeito o processo licitatório buscando a melhor proposta, mas por outro lado, indicou que ainda há limites considerando o valor da contratação. Resolveram fazer vistoria no local da obra. Após discussões e análises, entenderam que economia e a eficiência seriam preservadas com a celebração de aditivo. Assim, entenderam pela celebração do mesmo.


VALDIR CABRAL DA SILVA
Presidente


RITA SUELI XAVIER TABORDA
Vice-Presidente


KLEVERSON PERUSSOLO
1º Secretário


LAURECI JOSÉ DE OLIVEIRA
2º Secretário



AUTORIZAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Inácio Martins, Paraná, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO a necessidade de colocação de paver's no entorno da nova sede e da construção de mureta para colocação de grades objetivando mais segurança ao local;

CONSIDERANDO a necessidade de que seja dado um acabamento externo à obra na medida em que se encontra ficando sem o adequado acesso por estar ladeada por terra e calçadas antigas que não dão condições de trafegabilidade e acessibilidade;

CONSIDERANDO o parecer jurídico que apontou que ainda há limites para a realização de termos aditivos em relação ao valor inicial da contratação e que a economia e a eficiência seriam preservadas com celebração de Termo Aditivo cuja planilha um aumento de 11,63%, totalizando 20,77% da obra, devendo ser esse o último Termo Aditivo;

AUTORIZA que seja elaborado e assinado TERMO ADITIVO ao Contrato 01/2014 referente a "obra de CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL", ampliando o valor em R\$ 24.568,82 (vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos) que representa 11,63% (onze vírgula sessenta e três por cento) do contrato original.

Elabore-se o Termo Aditivo ao Contrato 01/2014 como definido e após seja assinado e publicado o respectivo Termo Aditivo.

CUMPRA-SE, dando ciência.

Inácio Martins, 21 de dezembro de 2015.


VALDIR CABRAL DA SILVA
Presidente



TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**EDITAL DE LICITAÇÃO 01/2014 - TOMADA DE PREÇO 01/2014
REFERENTE A ADITIVO Nº 05/2015 AO CONTRATO N.º 01/2014**

Pelo presente instrumento celebrado, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 77.778.827/0001-55, sita a Rua Sete de Setembro, 291, INÁCIO MARTINS-PR, neste ato representada pelo Presidente da Câmara Sr. **Valdir da Cabral da Silva**, brasileiro, portador do RG n.º 4.384.889-5/PR. e do CPF n.º 655.125.889-15, residente e domiciliado a Rua Barão do Capanema, 330, Centro, Inácio Martins, Paraná, CEP 85.155-000, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro a empresa **CONSTRUTORA W.F. EIRELE – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º 05.836.421/0001-70, neste ato representada pelo sócio **Gilmar Leseux Cezar**, brasileiro, inscrito no CPF n.º 007.236.009-70 e RG n.º 8.114.215-7/PR, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, fica aditivado o contrato 001/2014 nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica aditivado o objeto do presente contrato que passa a abranger "construção de calçadas e muretas que dão acesso a frente e a lateral da nova sede da Câmara Municipal".

CLÁUSULA SEGUNDA

O valor total do presente aditivo é de R\$ 24.568,32 (vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos) que representa 11,63% da obra. O prazo de execução será de 60 (sessenta) dias.

E assim por estarem acertadas, as partes firmam o presente termo aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, as quais declaram conhecer todas as cláusulas.

Inácio Martins, 22 de dezembro de 2015


VALDIR CABRAL DA SILVA
CONTRATANTE


CONSTRUTORA W.F. EIRELE – ME
CONTRATADO



EXTRATO DE TERMO ADITIVO A CONTRATUAL
EDITAL DE LICITAÇÃO 01/2014 - TOMADA DE PREÇO 01/2014

CONTRATO N.º 01/2014

TERMO ADITIVO N.º 05/2015

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

CNPJ CONTRATANTE: 77.778.827/0001-55

CONTRATADO: CONSTRUTORA W.F. EIRELE - ME

CNPJ CONTRATADO: 05.836.421/0001-70

ASSINATURA: 22/12/2015

OBJETO: Construção de calçadas e muretas que dão acesso a frente e a lateral da nova sede da Câmara Municipal.

PRAZO EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias.

VALOR TOTAL: R\$ 337.861,85 (trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos)

VALOR DO ADITIVO: R\$ 24.568,82 (vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos)

Inácio Martins, 22 de dezembro de 2015.


Valdir Cabral da Silva

Presidente da Câmara Municipal

Maternidade à servidora Márcia Schaiane de Lima a partir de 01/12/2015.

O Presidente da Câmara Municipal de Inácio Martins, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

"RESOLVE"

Art. 1.º - Conceder Licença Maternidade à servidora Márcia Schaiane de Lima pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a partir do dia 01/12/2015.

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Inácio Martins, em 15 de dezembro de 2015.


VALDIR CABRAL DA SILVA
Presidente

EXTRATO DE CONTRATO

EDITAL DE LICITAÇÃO 04/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015

REFERENTE: CONTRATO N.º 005/2015

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

CNPJ CONTRATANTE: 77.778.827/0001-55

CONTRADO: VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS – INFORMÁTICA - ME

CNPJ CONTRATADO: 97.548.883/0001-71

OBJETO: Aquisição de móveis para o Poder Legislativo Municipal.

VIGÊNCIA: 07 meses.

VALOR: R\$ 7.020,00 (sete mil e vinte reais)

Inácio Martins, 15 de dezembro de 2015


Valdir Cabral da Silva
Presidente

EXTRATO DE CONTRATO

EDITAL DE LICITAÇÃO 04/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015

REFERENTE: CONTRATO N.º 006/2015

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

CNPJ CONTRATANTE: 77.778.827/0001-55

CONTRADO: W.A.M. LICITAÇÕES LTDA ME.

CNPJ CONTRATADO: 20.973.477/0001-60

OBJETO: Aquisição de móveis para a sede do Poder Legislativo Municipal.

VIGÊNCIA: 07 meses.

VALOR: R\$ 19.450,00 (dezenove mil quatrocentos e cinquenta reais)

Inácio Martins, 15 de dezembro de 2015


Valdir Cabral da Silva
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS/PR
Rua 7 de Setembro, 291, Centro - CEP 85.155-000
Fone/Fax: (42) 3667-1336

009

EXTRATO DE TERMO ADITIVO A CONTRATUAL

EDITAL DE LICITAÇÃO 01/2014 - TOMADA DE PREÇO 01/2014

CONTRATO N.º 01/2014

TERMO ADITIVO N.º 05/2015

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

CNPJ CONTRATANTE: 77.778.827/0001-55

CONTRATADO: CONSTRUTORA W.F. EIRELE - ME

CNPJ CONTRATADO: 05.836.421/0001-70

ASSINATURA: 22/12/2015

OBJETO: Construção de calçadas e muretas que dão acesso a frente e a lateral da nova sede da Câmara Municipal.

PRAZO EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias.

VALOR TOTAL: R\$ 337.861,85 (trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos)

VALOR DO ADITIVO: R\$ 24.568,82 (vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos)

Inácio Martins, 22 de dezembro de 2015.

Valdir Cabral da Silva

Presidente da Câmara Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

EDITAL DE LICITAÇÃO 04/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015

REFERENTE: CONTRATO N.º 007/2015

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

CNPJ CONTRATANTE: 77.778.827/0001-55

CONTRADO: CRISTIAN MARY HILGEMBERG BUENO


CNPJ CONTRATADO: 05.212.283/0001-59

OBJETO: Aquisição de móveis para a sede do Poder Legislativo Municipal.

VIGÊNCIA: 07 meses.

VALOR: R\$ 23.320,00 (vinte e três mil e trezentos e vinte reais)

Inácio Martins, 15 de dezembro de 2015


Valdir Cabral da Silva
Presidente

Publique seus editais no Jornal Hoje
Centro Sul. Orçamentos através do e-mail
editaishojecentrosul@gmail.com

PUBLICADO
JORNAL HOJE CENTRO SUL
Edição Nº 838 Página 10
Data: 30/12/2015

TERMO DE ENCERRAMENTO
PROCESSO DE ADITIVO CONTRATUAL 05/2015 – CONTRATO 01/2014
Processo Licitatório 01/2014
TOMADA DE PREÇO 01/2014

Autos com um total de 10 páginas, esta incluída.

Arquivo.



Tatiane Otto

Assistente Administrativa.